

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке обучающихся образовательных организаций Урус-Мартановского муниципального района к
участию
во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады в муниципальном районе и образовательных организациях (далее - ОО) Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов, руководители ОО	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.

2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель-май 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов, руководители ОО Ответственный координатор в муниципальном районе и ОО	Сформирован банк данных	Май 2025 г.
3.	Создание в муниципалитетах рабочих групп из числа педагогических работников и определения ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде для олимпиадной подготовки в помощь педагогам-наставникам ОО	Апрель-май 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах и в ОО	Сформирован банк данных, программы и дорожные карты	Май 2025 г.

4.	Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и обучающихся по данным программам	Август-сентябрь 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием	Сформирован реестр дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и банк данных обучающихся	Сентябрь 2025 г.
5.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и их реализация, в том числе в летний каникулярный период в системе дополнительного образования	Июнь-сентябрь 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием	Разработаны дополнительные общеобразовательные программы олимпиадной подготовки. Сформирована аналитическая справка о реализации дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки	Сентябрь 2025 г.

6.	Мониторинг занятий	В течение года	МОИИ, руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете	Отчет	Ежемесячно
7.	Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт		Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО		Апрель 2025 г.
8.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлогодними победителями и призерами олимпиады		Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты	Апрель-июнь 2025 г.

9.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары)	Ежеквартально в течение учебного года	Координаторы	Проведение семинаров, отчет	Май-июль 2025 г., далее
10.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Руководители органов управления образованием муниципального района, руководители ОО	Сформирован отчет	Ежеквартально
11.	Работа с родителями обучающихся - участниками олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Руководители органов управления образованием муниципального района, координатор в муниципалитете, руководители ОО	Сформирован отчет	Ежеквартально
12.	Участие всех обучающихся и их наставников в пригласительном этапе олимпиады на платформе проведению школьного этапа	17 апреля-30 мая 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО и координатор в муниципалитете	Сформирован отчет о количестве принявших участие	До 15 июня 2025 г.

13.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Утвержден приказ	Сентябрь 2025 г.
14.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь-октябрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Проведена смена. Сформирована аналитическая справка	Сентябрь- октябрь 2025 г.
15.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Размещены протоколы на сайте ОО по каждому общеобразовательному предмету	Сентябрь- октябрь 2025 г.
16.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призёров школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО, учителя-предметники	Сформированы индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2025 г.

17.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО	Утвержден протокол с итогами по каждому общеобразовательному предмету. Сформирован отчет	Октябрь 2025 г.
Муниципальный этап					
18.	Оформление требуемой нормативной документации по организации и проведению муниципального этапа олимпиады	Сентябрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Утвержден приказ	Ноябрь 2025 г.
19.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь-октябрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Ноябрь 2025 г.
20.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады	Ноябрь-декабрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Декабрь 2025 г.

21.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призёров муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете и ОО, учителя-предметники	Сформированы индивидуальные планы педагогов	Ноябрь- декабрь 2025 г.
22.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете	Размещены протоколы на сайте по каждому общеобразовательному предмету	Ноябрь- декабрь 2025 г.
23.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете	Утверждены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету. Сформирован отчет	Ноябрь- декабрь 2025 г.
24.	Подведение итогов муниципального этапа и формирование списка участников регионального этапа олимпиады	До 25 декабря 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирован список участников	До 25 декабря 2025 г.