

**МУ «Управления образования Урус-Мартановского муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 с. АЛХАН-ЮРТ»
(МБОУ «СОШ №2 с. Алхан-Юрт»)**

**МУ «Хьалха-Мартанмуниципальни кӀоштан дешаранурхалла»
Муниципальни бюджетни юкъярдешаран учреждени
«1АЛХАН-ЮРТАРА №2 ЙОЛУ ЮККЪЕРА ЮКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБОУ «1алхан-Юртара №2 йолу ЮЮШ»)**

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

04 февраля 2022 г.

№ 6/4-0

с.Алхан-Юрт


О переходе на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287, приказа Отдела образования Урус-Мартановского муниципального района от 03.02.2022 г. № 10-од «О переходе на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) мероприятий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 2 с.Алхан-Юрт согласно приложению к настоящему приказу.
2. Считать утратившим силу приказ № 65/1 от 21 октября 2021г. «Об утверждении Дорожной карты по введению и реализации обновленных ФГОС начального и основного общего образования».
3. Секретарю Хатуевой З.С. в срок до 06.02.2022г. ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МБОУ «СОШ №2 с.Алхан-Юрт», разместить настоящий приказ на информационном стенде и на официальном сайте школы в разделе «ФГОС-2021».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебной работе Шамшукаеву Э.М.

И.о.директора

Л.Б.Каримова



**План-график (дорожная карта)
мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Создание рабочей группы по управлению процессом введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее рабочая группа)	Февраль 2022 года	Зам директора по УР	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
2.	Проведение заседаний рабочей группы по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	Февраль- май 2022 года	Председатель рабочей группы	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
3.	Проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Директор, зам. директора по УР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
4.	Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России, Министерства образования и науки Чеченской Республики по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Директор, зам. директора по УР	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
5.	Организация проведения просветительских мероприятий по вопросам введения обновленных ФГОС для руководящих и педагогических работников, родителей обучающихся (их законных представителей)	Февраль- апрель 2022 года	Зам. директора по ВР, зам. директора по ИТ	Обеспечено информационное и консультационное сопровождение руководящих и педагогических работников, родительской общественности
6.	Формирование	Февраль- май 2022	Директор, зам. директора по	Обеспечен промежуточный контроль готовности

	системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС. Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС	года		образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
7.	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022 года	Зам. директора по УР	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования школой примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	Зам. директора по УР	Обеспечено единство образовательного пространства
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
9.	Формирование план-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	Март 2022 года	Зам. директора по УР	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
10.	Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Зам. директора по УР	Размещен перечень нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения обновленных ФГОС на официальном сайте школы
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
И.	Организация деятельности методических объединений учителей- предметников	Август 2022 года	Зам. директора по УР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	Январь-май, август-декабрь 2022 года	Зам. директора по УР, руководители МО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
13.	Координация взаимодействия общеобразовательной организации, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта,	Июнь, август 2022 года	Директор, зам. директора по УР	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного

	обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС			образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
14.	Формирование пакета методических материалов по вопросам введения обновленных ФГОС	Май-июнь 2022 года	Зам. директора по УР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС
15.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам	Июнь-декабрь 2022 года	Зам. директора по УР	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022 года	Зам. директора по УР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Зам. директора по УР	Повышение качества образования

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

18.	Организация обучения руководителя и заместителей по вопросам методического сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных ФГОС	Март-май 2022 года	Директор	Синхронизированы процессы обучения
19.	Организация повышения квалификации руководителя, разрабатывающего и реализующего основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-август 2022 года	Директор	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд и педагогических работников

20.	Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-август 2022 года	Зам.директора по УР	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд и педагогических работников
21.	Диагностика профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников	Апрель-май 2022 года	Директор, зам. директора по УР	Выявлены профессиональные дефициты руководящих и педагогических работников